

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

PLANO DE TRABALHO 2025

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SOROCABANA DE BOCHA
CNPJ: 16.746.790/0001-99

MODALIDADE ESPORTIVA – BOCHA

EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

INDICE	Fls.
1. OBJETO A SER EXECUTADO	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	3
3. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	4
4. INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)	4
5. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO	5
6. ETAPAS OU FASES E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO PROJETO	6
7. LOCAL E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO	8
8. METODOLOGIA	9
9. METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES	11
10. AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS	14
11. RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS	15
12. RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS	15
13. FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO	16
14. MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	16
15. CONCLUSÃO	16

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

1. OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de **Representação Esportiva**, não profissional, na Modalidade Bocha, através da seleção e manutenção de atletas e comissão técnica, para bem representar o município de Sorocaba em competições promovidas por entidades oficiais de esporte, assegurando as melhores condições esportivas e sociais aos associados e não associados, assim como, integração com a nossa comunidade e divulgação do trabalho desenvolvido pela entidade.

- Modalidade esportiva: BOCHA
- Gênero: Masculino
- Faixa Etária: 18 a 80 anos
- Categoria: Livre

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da Instituição: Associação Atlética Sorocabana de Bocha

CNPJ: 16.790.746/0001-99

Data de abertura: 18/06/2012

Endereço: Rua José Antônio, 236 – Sala 01

Bairro: Vila Antão

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18.080-700

Telefones:

Página na Internet:

www.bochasorocaba.com.br

Endereço eletrônico (e-mail):

Registro CREF/SP

Vigência do Registro:

Dados Bancários:

Banco: BRASIL

Conta Corrente: 61.841-1

Conta corrente específica.

Agência: 1.512-1

Operação:

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

3. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (quem assinará o instrumento jurídico)			
Nome completo: [REDACTED]			
Cargo: Diretor Presidente	Início do Mandato: 02/fevereiro/2.024	Término do Mandato: 01/fevereiro/2.027	
CPF: [REDACTED]		Identidade/Órgão Expedidor: [REDACTED]	
Endereço: [REDACTED]			
Bairro: [REDACTED]	Cidade: [REDACTED]	Estado: [REDACTED]	CEP: [REDACTED]
Telefones: [REDACTED]		Endereço eletrônico: [REDACTED]	

4- INTRODUÇÃO

Com base em seu Estatuto, a Associação Atlética Sorocabana de Bocha, entidade sem fins lucrativos ou econômicos, qualificável como de interesse público, fundada no ano de 2.012, com a missão de executar programas e projetos voltados para a área de Incentivo ao Esporte, prioritariamente, com finalidade de relevância Social, Educativa, Recreativa, Familiar e Comunitária.

Nosso interesse, é celebrar parceria com o a Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida – SEQUAV, cujo objeto é a execução de projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional, na modalidade Bocha, em busca de resultados expressivos para a nossa cidade, tornando-a referência no cenário esportivo do estado de São Paulo.

Nos últimos anos, celebramos parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEQUAV, participando de competições oficiais promovidas por Ligas, Federação e principalmente para representar Sorocaba nas competições promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, como Jogos Regionais, Jogos Abertos e Jogos Regionais Melhor Idade – JOMI.

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Nossa equipe de Bocha obteve lugar de destaque na nossa região, com resultados expressivos representando a cidade de Sorocaba, tornando-se campeã nos Jogos Regionais em 2.018, 2.019, 2.022, 2.023 e 2024, e quinta colocada nos Jogos Abertos de 2.024.

A Entidade tem sua sede no bairro Vila Antão – Sorocaba, e **não dispõe de local próprio para treinamentos e jogos**, sendo que realiza suas atividades esportivas mediante locação de espaço de Clubes e Associações. No momento atual, os Centros Esportivos Públicos de Sorocaba, não dispõem ainda de locais apropriados para a prática esportiva de nossa modalidade.

Nossas atividades, objeto desse Plano de Trabalho, são as seguintes: Locação de instalação física para treinamento e jogos; Aquisição de 4 (quatro jogos de bocha, modelo Italiana, 12,5 de diâmetro, 1,700 kg, numeradas, aprovada pela F.P.B.B. Aquisição de uniforme de jogo, compreendendo 20 camisas e 20 calções. Composição de Comissão técnica e Formação de Equipe de Atletas; Sessões de Treinamentos e Organização de Competições Internas; Competições Internas; Definição de Atletas para recebimento Bolsa Auxílio Atleta. Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos atletas, durante o período de treinamento e competições; Contratação e empresa de Apoio Administrativo, para acompanhamento das atividades e Divulgação do Projeto e Prestação de Contas.

O intuito da Associação Atlética Sorocabana de Bocha, é o aproveitar toda sua estrutura para oferecer aos associados e não associados, e à comunidade sorocabana oportunidade para participação, integração, melhoria da qualidade de vida e estímulo ao convívio entre amigos.

5- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

Executar projeto de **Representação Esportiva**, não profissional, na Modalidade Bocha, através da Formação de Equipe e Comissão Técnica, para bem representar o município de Sorocaba em competições promovidas por entidades oficiais de esporte, dispondo de local físico adequado para as ações esportivas, e infraestrutura de Apoio Administrativo e Alimentação para os atletas no decorrer do projeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Locação de instalação física para desenvolvimento das ações esportivas, localizada na sede da Associação Atlética Santa Rita de Sorocaba, Rua José Antão, 236 – Vila Antão – CEP 18.080-700 – Sorocaba/SP.
- Aquisição de Material Esportivo, compreendendo: **Conjunto de Uniforme: (20 blusas / 20 camisas / 20 calças / 20 calções).**
- Aquisição de 3 (três) jogos de Bocha da marca Plastiluc-Itapira/SP (modelo Italiana, medindo 12,5 cm de diâmetro e pesando 1.700 kg, aprovada pela F.P.B.B. – Federação Paulista de Bocha e Bolão.
- Formação de Comissão Técnica, sendo 2 profissionais, e 1 responsável técnico habilitado com CRF, para coordenar as atividades técnicas e físicas dos atletas no decorrer do projeto.

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

- Sessões de Treinamento para contribuir com o aprimoramento e melhoria das condições técnicas e táticas dos atletas, conforme cronograma de datas e horários, de junho a dezembro.
- Realizar o pagamento de Auxílio Atleta, de acordo com os parâmetros da Tabela de Referência do Bolsa Atleta, instituída pela Lei nº 10.891/2004.
- Organizar competições internas nos meses de julho a dezembro: **Torneio Quarteto e Duplas** (Categoria Livre), **Copa Sênior** (categoria: acima de 60 anos), e **Taça Cidade de Sorocaba** (categoria livre por equipes); proporcionando aos atletas, melhoria das condições técnicas, integração, opção de lazer e oportunidade aos novos adeptos da comunidade de uma forma geral.
- Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos atletas, durante o período de treinamento e competições.
- Avaliação mensal e no encerramento do Projeto, para fins de prestação de contas e comprovação do alcance dos objetivos e metas estabelecidos.

6- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DO OBJETO	
Início de Execução do Projeto	01/06/2025
Término de execução do projeto	31/12/2025
Tempo de execução do projeto	7 (sete) meses

FASES DE EXECUÇÃO (FUNCIONAMENTO DO PROJETO)

FASE I (junho/dezembro) – Locação de uma Cancha de Bocha na Associação Atlética Santa Rita de Sorocaba, situada na Rua José Antônio, 236 – Vila Antônio – CEP 18.080-700 – Sorocaba/SP, com infraestrutura completa para sediar as atividades a serem desenvolvidas durante o período de execução do projeto. O Clube se localiza na parte central da cidade de Sorocaba, com fácil acesso, com infraestrutura completa para atender os praticantes da modalidade Utilização da Cancha de Bocha do Centro Esportivo Municipal Padre Pieroni, situada na Av. Américo Figueiredo, 1186, Jardim Simus – CEP 18.055-132 – Sorocaba/SP.

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

FASE II (junho/agosto) – Aquisição de Material Esportivo, compreendendo: **Conjunto de Uniforme: (20 blusas / 20 camisas / 20 calças / 20 calções), e 3 (três) jogos de Bocha** para utilização em competições e treinamento, através de licitação de 3 (três) orçamentos, conforme Plano de Trabalho.

FASE III (junho) – Composição de Comissão Técnica. A Diretoria da Associação Atlética Sorocabana de Bocha, contratará um Coordenador Técnico, com experiência e qualificação técnica na modalidade esportiva. Seleção de um profissional para a função de assistente Técnico. Contratação de um profissional formado em Educação Física, para coordenar as atividades e avaliação física dos atletas durante a execução do projeto.

FASE IV (junho/dezembro) – Realização de sessão de treinamento 4 (quatro) vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, totalizando 12 horas, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, totalizando 6h00, de acordo com o planejamento. Dessa forma, assegurar a condição mínima para o desenvolvimento e manutenção da forma técnica e física dos atletas.

FASE V (junho/novembro) – Realização de pagamento de Bolsa Auxílio Atleta, para custear despesas pessoais no período de participação do projeto, em conformidade com os parâmetros da Lei nº 10.891/2004, que institui a Tabela de Valores para pagamento de Bolsa-Atleta.

FASE VI (julho/dezembro) - Organização de competições internas, para atletas e novos praticantes, proporcionando uma opção de lazer e acesso à prática esportiva à comunidade de uma forma geral. Serão realizados torneios de: Quarteto e Duplas (Categoria livre), Copa Sênior (Categoria acima de 60 anos), e Taça Cidade de Sorocaba (Categoria livre por equipes formadas por até 10 atletas), envolvendo todas as equipes constituídas em Sorocaba e da nossa Região Metropolitana.

FASE VII (junho/dezembro) – Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos Atletas, durante o período de treinamento e competições, através de licitação de 3 (três) orçamentos.

FASE VIII (junho/dezembro) – Avaliação e encerramento do Projeto: durante o decorrer do ao final de sua execução, a Diretoria fará uma avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos e metas estabelecidas e prestação de contas. Todas as informações e documentações envolvendo o projeto, tais como: relatórios, plano de trabalho, prestações de contas, movimentações de contas, etc, serão registradas no Sistema de Gestão do Terceiro Setor – SGTS, em cumprimento às exigências do projeto.

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
Locação de Cancha de Bocha	X	X	X	X	X	X	X
Aquisição de Material Esportivo: Uniforme (20 blusas / 20 camisas / 20 calças / 20 calções) e (03 Jogos de Bocha)	X	X	X				
Composição de Comissão Técnica	X						
Sessões de treinamento técnico e participação em competições	X	X	X	X	X	X	X
Pagamento Auxílio Atleta	X	X	X	X	X	X	
Organizar competições internas		X	X	X	X	X	X
Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento mensal, Prestação de Contas e Encerramento do Projeto	X	X	X	X	X	X	X

7. LOCAL/ HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO E PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Locais destinados a seleção de atletas, treinamento e participação em competições de BOCHA, gênero masculino, na faixa etária de 18 até 80 anos de idade.

TREINAMENTO E MANDO DE JOGOS:

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Clube Esportivo Santa Rita. Rua José Antônio, 236 – Vila Santana	17h00 às 20h00		17h00 às 20h00		17h00 às 20h00	09h00 às 12h00	
C. E. Municipal Pe. Pieroni. Av. Américo Figueiredo, 1186 - Jardim Simus		15h00 às 17h00		15h00 às 17h00		14h00 às 16h00	

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

8. METODOLOGIA (REGRA DO ESPORTE)

O local que se pratica o esporte BOCHA:

- Cancha com medida oficial de 24 metros de comprimento por 4 metros de largura, construída com base em material asfáltico e pintura especial com tinta epox.
- A Cancha é dividida com linhas demarcatórias: lançamento do tiro, arremesso do ponto, linha zona morta.
- A modalidade Bocha deve ser jogada, no mínimo, por duas pessoas se enfrentado diretamente, ou equipes de até quatro jogadores.
- O esporte consiste em lançar bochas e situá-las o mais próximo possível do bolim, lançado previamente. Cada jogador/equipe tem direito a quatro bochas por jogada. O local que o bolim parar é o ponto do qual as bochas devem se aproximar. A partida tem início com o sorteio entre as equipes/jogadores. Quem ganha faz o lançamento do bolim e, em seguida faz o lançamento da primeira bocha. Em seguida, o adversário lança também a sua primeira bocha com o objetivo de cortar o ponto, tentando colocar sua bocha o mais perto do bolim. Essa ação pode ser por meio de ponto ou tiro na bocha do adversário. A vantagem é sempre daquele que estiver com sua bocha mais perto do bolim. Ao final das quatro jogadas, ganha aquele que mais aproximou suas bochas do bolim. Pode ocorrer uma contagem de 2 a 8 pontos por jogada: 1 bocha (dois pontos), 2 bochas (quatro pontos), 3 bochas (seis pontos), 4 bochas (oito pontos). Para isso, o jogador/equipe precisa afastar do bolim todas as bochas do adversário e, conseqüentemente, manter as suas bochas mais perto do mesmo. A partida termina quando um jogador/equipe alcançar primeiro a marca de dezoito pontos.

Atividades a serem executadas	Metodologia
- Locação de cancha para desenvolvimento do projeto	Visita ao local de locação Vistoria das dependências da localidade Vistoria da cancha (situação de jogo) Assinar Contrato de locação
- Aquisição de Material Esportivo: Uniforme (20 blusas / 20 camisas / 20 calças / 20 calções) e (03 Jogos de Bocha)	Fazer licitação de 3 empresas especializadas Comprar Jogo de Uniforme de competição e treinamento Comprar os Jogos de Bocha Conferir a qualidade do produto
- Composição da Comissão Técnica para coordenar a equipe de atletas, nos treinamentos, formação das equipes, contratação, inclusão de novos participantes.	Contratação de Coordenador Técnico pela Diretoria da Associação; Contratação de Auxiliar pelo Coordenador Técnico; Contratação de Responsável Técnico (CRF) pela Diretoria Seleção de Atletas pelo Coordenador Técnico Contratação de Atletas pela Diretoria Avaliação de atletas pela Coordenação e Diretoria

A.A.S.B.
 Associação Atlética Sorocabana de Bocha
 CNPJ: 16.746.790/0001-99

- Realização de pagamento de Auxílio Atleta, valores de acordo com os parâmetros da Lei nº 10.891/2004, que institui a Tabela de Valores para pagamento de Bolsa-Atleta	Definir critério de concessão do benefício Definição de valores Redigir contrato Assinatura dos atletas Transferências bancárias Emissão de recibos
- Organização de competições internas, para atletas e novos praticantes, proporcionando uma opção de lazer e acesso à prática esportiva à comunidade de uma forma geral, nos meses de maio, julho, setembro e novembro	Tabela de Jogos Lista de Presença Súmulas dos jogos Resultados dos Jogos Tabela de classificação Percentual de aproveitamento Registros fotográficos
- Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, de acordo com o planejamento. Dessa forma, assegurar a condição mínima para o desenvolvimento e manutenção da forma técnica e física dos atletas.	Local de treinamento: - Clube Santa Rita de Sorocaba (2ª, 4ª, 6ª das 17h00 as 20h00) (Sábado das 09h00 as 12h00) - C.E. Jardim Simus (3ª, 5ª das 15h00 as 17h00) (Sábado das 14h00 as 16h00) Lista de Presença
- Contratação de Empresa especializada de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos Atletas, durante o período de treinamento e competições	Distribuição do Kit Lanche Fiscalizar qualidade dos Kits Conferencia da quantidade recebida Pontualidade de entrega
- Encerramento do Projeto: Avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos, metas estabelecidas e prestação de contas.	Relatórios finais Fechamento do Plano de Trabalho Prestações de contas Arquivo de documentação Registro de dados no Sistema de Gestão do Terceiro Setor

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

9. METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades	Meta Qualitativa	Parâmetro de Referência	Período Início e fim	Indicadores	Meios de Verificação
Etapa 1 - Locação de cancha para desenvolvimento do projeto	Definir lugar adequado para prática do esporte bocha	Contrato de locação e utilização das dependências da localidade	7 meses jun a dez	100% de aceitação do local pela Diretoria e atletas	Vistoria da cancha Registro fotográfico
Etapa 2 - Aquisição de Material Esportivo (Uniforme/ Jogo de Bocha) adequado para suporte e execução da prática do esporte	Adquirir material esportivo adequado para prática do esporte	Material esportivo conforme as normas específicas	2 meses jun e ago	100% de conformidade com as definições do projeto	Registro fotográfico
Etapa 3 Composição de Comissão Técnica: - Técnico - Auxiliar - Responsável com CRF para o projeto.	Manter uma Comissão Técnica visando os treinamentos e competições	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	1 mês jun	Percentual de frequência nos treinos e competições	Relatório de Avaliação Técnica Lista de presença
Etapa 4 - Realização de pagamento de Bolsa Auxílio-Atleta	Atingir 100% da Bolsa Atleta para atletas participantes do projeto	Contrato de Bolsa Auxílio Atletas	6 meses jun a nov	Percentual de aproveitamento dos atletas no projeto	Depósito bancário Recibo de pagamento
Etapa 5 - Organizar Competições Internas para atletas e novos participantes	Promover o intercâmbio entre os atletas e equipes participantes	Quantidade de Equipes e atletas inscritos nas competições	6 meses jul a dez	90% dos atletas e equipes convidados para as competições	Lista de presença Sumulas dos jogos Registro fotográfico

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Etapa 6 - Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, de acordo com o planejamento.	Melhorar as condições técnicas dos atletas, e assegurar o crescimento da modalidade.	Formação e capacitação de atletas	7 meses: Jun a dez	70% de aproveitamento dos atletas inscritos	Lista de Presença Relatório de avaliação de atletas Qualidade comprovada
Etapa 7 Contratação de Empresa especializada de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	Fornecer Kit lanche aos atletas no período de competições e treinamentos	Contrato de prestação de serviços	7 meses jun a dez	Atingir 100% da entrega de kit lanche	Relatório de entrega de lanche Qualidade comprovada
Etapa 8 - Encerramento do Projeto: Acompanhamento e avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos, metas estabelecidas e prestação de contas.	Atingir 100% das atividades e cumprimento das metas previstas do projeto	Relatórios finais de prestação de contas	7 meses jun a dez	Atingir 100% do cumprimento das atividades e metas do projeto	Prestação de contas Relatórios Fechamento Conta Bancária
Atividades	Meta Quantitativa	Parâmetros de Referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meios de Verificação
Etapa 1 - Locação de cancha para desenvolvimento do projeto	Disponer e 1 cancha em condições plenas de uso para as ações esportivas	Contrato de prestação de serviços	7 meses jun a dez	Atingir 90% da ocupação da cancha	Registro fotográfico Lista de presença

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Etapa 2 - Aquisição de Material Esportivo (Uniforme/ Jogo de Bocha) adequado para suporte e execução da prática do esporte	Etapa 2 - Aquisição de Material Esportivo: Uniforme (20 blusas / 20 camisas / 20 calças / 20 calções) e (03 Jogos de Bocha)	Material esportivo conforme as normas específicas	3 meses jun e ago	100% de conformidade com as definições do projeto	Registro fotográfico Qualidade comprovada
Etapa 3 Composição de Comissão Técnica: - Técnico - Auxiliar - Responsável com CRF para o projeto.	Contratar 1 Coord. Técnico. 1 Ass. Técnico 1 Responsável com CRF	Evolução técnica e física dos atletas	1 mês jun	Percentual de frequência nos treinos e competições	Relatório de Avaliação Técnica Lista de presença
Etapa 4 - Realização de pagamento de Bolsa Auxílio-Atleta	Distribuir 08 Bolsa Auxílio Atleta por mês, durante 6 meses consecutivos	Quantidade de Bolsa Auxílio distribuídas	6 meses jun a nov	Percentual de Bolsas Auxílio distribuídas	Recibo de Pagamento Extrato Bancário
Etapa 5 - Organizar Competições Internas para atletas e novos participantes	Organizar competições, Torneio de dupla: com 56 Atletas, e Torneio em Equipe: com 90 Atletas.	Quantidade de Duplas e Equipes inscritos nas competições	6 meses jul a dez	90% dos atletas e equipes convidados para as competições	Lista de presença Sumulas dos jogos Registro fotográfico
Etapa 6 - Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, de acordo com o planejamento.	Realizar sessão de treinamento: - Clube Santa Rita: 4 treinos semanais, total de 12 hs. - Jardim Simus: 3 treinos semanais, total de 6 hs.	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos	7 meses: jun a dez	Nº de atletas semanais Percentual de Frequência	Lista de presença

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Etapa 7 Contratação de Empresa especializada de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	Fornecer 20 Kit lanche ao mês, durante 7 meses, totalizando 140 unidades no período de competições e treinamentos	Contrato de prestação de serviços	7 meses jun a dez	Atingir 100% da entrega de kit lanche	Entrega de lanche Nota fiscal Registro Fotográfico
Etapa 8 - Encerramento do Projeto: Avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos, metas estabelecidas e prestação de contas.	Emitir todos os Relatórios requisitados no Projeto, trimestralmente. Avaliação e do SGTS, Aprovação prestações de contas do projeto	Relatórios finais de prestação de contas	7 meses Jun a dez	Atingir 100% do cumprimento da Prestação de Contas do Projeto	Prestação de contas Relatórios Fechamento Conta Bancária

10. AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS	
Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Locação de cancha de bocha	Contrato de Locação, Vistoria da cancha
Aquisição de Uniforme (camisas e calções) e Material Esportivo (jogos de bocha)	Licitações e compra do material esportivo
Composição da Comissão Técnica	Formação de Equipes, Treinamentos dos atletas
Sessões de treinamento técnico e participação em competições	Lista de Presença, Definição de horários
Pagamento Auxílio Atletas	Contrato de Bolsa Auxílio, Recibo de Pagamento, Transferência bancária
Organizar de competições internas	Montagem de tabelas, súmulas, Convites, Lista Presença
Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	Alimentação dos Atletas

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Encerramento do Projeto	Balanço geral da execução do projeto, presença de participantes, resultados de torneios, sumulas de jogos, lista de presença.
-------------------------	---

11. RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Qtde.	Nível Escolar	Jornada de trabalho	Horário	Fonte Pagadora	Forma de contrato
Técnico	1	Médio	Segunda a Sexta	Das 17h às 20 h 12 hs semanais	Sem custo	Voluntário
Assistente	1	Médio	Segunda a Sexta	Das 17h às 20 h 12 hs semanais	Sem custo	Voluntário
Professor Educação Física	1	Superior	Quinta	Das 18h às 19 h 2 hs semanais	Sem custo	Voluntário

12. RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

1. Material Esportivo: Jogos de Bocha e Uniforme
2. Kits Lanches para os participantes do projeto

13. RELAÇÃO DE TRANSPORTE

COMPETIÇÃO	CATEGORIA/FAIXA ETARIA	PERIODO DE DISPUTA	PREVISÃO DE KM	ORIGEM DO TRANSPORTE

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

14. FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A AASB – Associação Atlética Sorocabana de Bocha, através de sua diretoria executiva e conselho fiscal, com base no seu estatuto social, monitora regularmente a execução dos projetos que realiza, buscando assegurar o efetivo cumprimento de suas obrigações, em especial aquelas estabelecidas no Termo de Fomento a ser firmado com a PMS/SEQUAV, bem como no tocante ao disposto no Dec. nº. 26.317/21 e lei Federal nº. 13.019/14. Não obstante, a Comissão Técnica fica encarregada da aplicação do Plano de Trabalho, conforme previsto neste documento oficial, sendo ao final, por ocasião da prestação de contas, encaminhadas todas as informações relativas a execução financeira, execução do objeto, relação de empregados contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

15. MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Por se tratar de projeto voltado a prática do esporte de participação (não profissional), será possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Cabe ressaltar que, os locais de realização de treinamentos e jogos no Clube Associação Atlética Santa Rita, na Rua José Antônio, 236 – Vila Santana, e no Centro Esportivo Municipal Padre Pieroni, na Av. Américo Figueiredo, 1186 – Jardim Simus, possuem acessibilidade adequada para atendimento preferencial de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

16. CONCLUSÃO

Termos em que:

P. Deferimento

Sorocaba, ____ de _____ de _____.

