

170
4

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

	INDICE	Fls.
1.	1. OBJETO A SER EXECUTADO	3
2.	2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	3
3.	3. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	3
4.	4. INTRODUÇÃO (DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO AJUSTE)	4
5.	5. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO	5
6.	6. ETAPAS OU FASES E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO PROJETO	7
7.	7. LOCAL E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO	8
8.	8. METODOLOGIA	8
9.	9. METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES	11
10.	10. AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS	15
11.	11. RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS	16
12.	12. RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS	16
13.	13. FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO	16
14.	14. MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO	17
15.	15. CONCLUSÃO	17
16.	PROPOSTA DE PREÇO – TERMO DE FOMENTO	
17.	1. OBJETO A SER EXECUTADO	18
18.	2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	18
19.	3. VALOR DA PROPOSTA	18
20.	4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	18
21.	5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	19
22.	6. PREVISÃO DE RECEITA	20
23.	7. CONCLUSÃO	20

171
4

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

1. **1. OBJETO A SER EXECUTADO**

Execução de projeto de **Representação Esportiva**, não profissional, na Modalidade Bocha, através da seleção e manutenção de atletas e comissão técnica, para bem representar o município de Sorocaba em competições promovidas por entidades oficiais de esporte, e assegurar as melhores condições esportivas e sociais aos associados e não associados, assim como, integração com a nossa comunidade e divulgação do trabalho desenvolvido pela entidade.

2. **2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

Nome da Instituição: Associação Atlética Sorocabana de Bocha

CNPJ: 16.790.746/0001-99

Data de abertura: 18/06/2012

Endereço: [REDACTED]

Bairro: Vila Antão

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18.080-700

Telefones: Cel. [REDACTED]

Página na Internet: www.bochasorocaba.com.br

Endereço eletrônico (e-mail): [REDACTED]

Registro CREF/SP

Vigência do Registro:
Dezembro/2024

Dados Bancários:
Conta corrente específica.

Banco: BRASIL

Conta Corrente: [REDACTED]

Operação: [REDACTED]

3. **3. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (quem assinará o instrumento jurídico)**

Nome completo: Osmar Pintão

Cargo: Diretor Presidente

Início do Mandato:
02/fevereiro/2.024

Término do Mandato:
01/fevereiro/2.027

CPF: [REDACTED]

Identidade/Órgão Expedidor:
[REDACTED]/SP

Endereço: [REDACTED]

Bairro: Cond. Ibiti Reserva

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18086-765

Telefones: [REDACTED]

Endereço eletrônico: [REDACTED]

172
V

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

4- INTRODUÇÃO

Com base em seu Estatuto, a Associação Atlética Sorocabana de Bocha, entidade sem fins lucrativos ou econômicos, qualificável como de interesse público, fundada no ano de 2.012, com a missão de executar programas e projetos voltados para a área de Incentivo ao Esporte, prioritariamente, com finalidade de relevância Social, Educativa, Recreativa, Familiar e Comunitária.

Nosso interesse, é celebrar parceria com o a Prefeitura Municipal de Sorocaba, através da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida – SEQUAV, cujo objeto é a execução de projeto de REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA, não profissional, na modalidade Bocha, em busca de resultados expressivos para a nossa cidade, tornando-a referência no cenário esportivo do estado de São Paulo.

5- DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Nos últimos anos, celebramos parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEQUAV, participando de competições oficiais promovidas por Ligas, Federação e principalmente para representar Sorocaba nas competições promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, como Jogos Regionais, Jogos Abertos e Jogos Regionais Melhor Idade – JOMI.

Nossa equipe de Bocha obteve lugar de destaque na nossa região, com resultados expressivos representando a cidade de Sorocaba, tornando-se campeã nos Jogos Regionais em 2.018, 2.019, 2.022 e 2.023, e quarta colocada nos Jogos Abertos de 2.022.

A Entidade tem sua sede no bairro Vila Antão – Sorocaba, e **não dispõe de local próprio para treinamentos e jogos**, sendo que realiza suas atividades esportivas mediante locação de espaço de Clubes e Associações. No momento atual, os Centros Esportivos Públicos de Sorocaba, não dispõem ainda de locais apropriados para a prática esportiva de nossa modalidade.

Nossas atividades, objeto desse Plano de Trabalho, são as seguintes: Locação de instalação física para treinamento e jogos; Contratação de empresa de serviços de **Mão de Obra Especializada** para execução de reparos das deficiências e pintura geral da cancha; Composição de Comissão técnica e Formação de Equipe de Atletas; Sessões de Treinamentos e Organização de Competições Internas; Competições Internas; Definição de Atletas para recebimento Bolsa Auxílio Atleta; Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos atletas, durante o período de treinamento e competições; Contratação e empresa de Apoio Administrativo, para acompanhamento das atividades e Divulgação do Projeto e Prestação de Contas.

O intuito da Associação Atlética Sorocabana de Bocha, é o aproveitar toda sua estrutura para oferecer aos associados e não associados, e à comunidade sorocabana oportunidade para participação, integração, melhoria da qualidade de vida e estímulo ao convívio entre amigos.



173

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

5- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

Executar projeto de **Representação Esportiva**, não profissional, na Modalidade Bocha, através da Formação de Equipe e Comissão Técnica, para bem representar o município de Sorocaba em competições promovidas por entidades oficiais de esporte, dispondo de local físico adequado para as ações esportivas, e infraestrutura de Apoio Administrativo e Alimentação para os atletas no decorrer do projeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Locação de instalação física para desenvolvimento das ações esportivas, localizada na sede da Associação Atlética Santa Rita de Sorocaba.
- Contratação de empresa de serviços de **Mão de Obra Especializada** para execução de reparos das deficiências e pintura geral da cancha, com prazo de execução da obra, conforme cláusulas contratuais estipuladas.
- Formação de Comissão Técnica, sendo 2 profissionais, e 1 responsável técnico habilitado com CRF, para coordenar as atividades técnicas e físicas dos atletas no decorrer do projeto.
- Sessões de treinamento para contribuir com o aprimoramento e melhoria das condições técnicas e táticas dos atletas, conforme cronograma de datas e horários, de abril a dezembro.
- Realizar o pagamento de Auxílio Atleta, de acordo com os parâmetros da Tabela de Referência do Bolsa Atleta, instituída pela Lei nº 10.891/2004.
- Organizar duas competições internas, categorias Duplas e Equipes, proporcionando aos atletas, melhoria das condições técnicas, integração e opção de lazer e oportunidade aos novos adeptos da comunidade de uma forma geral, nos meses de maio, julho, setembro e novembro.
- Contratar Empresa de Apoio Administrativo e Divulgação para supervisionar e acompanhar o projeto e divulgar em meios de comunicação. Boletins Internos, Rede Social, Site, conforme cláusulas contratuais estipuladas.
- Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos atletas, durante o período de treinamento e competições, de maio a novembro, conforme cláusulas contratuais estipuladas.
- Avaliação mensal e no encerramento do Projeto, para fins de prestação de contas e comprovação do alcance dos objetivos e metas estabelecidos.

174
3

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

6- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO E PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DO OBJETO	
Início de Execução do Projeto	01/04/2024
Término de execução do projeto	31/12/2024
Tempo de execução do projeto	9 (nove) meses

FASES DE EXECUÇÃO (FUNCIONAMENTO DO PROJETO)

FASE I (abril/dezembro) – Locação de uma Cancha de Bocha na Associação Atlética Santa Rita de Sorocaba, situada na Rua José Antônio, 236 – Vila Antônio – CEP 18.080-700 – Sorocaba/SP, com infraestrutura completa para sediar as atividades a serem desenvolvidas durante o período de execução do projeto. O Clube se localiza na parte central da cidade de Sorocaba, com fácil acesso, com infraestrutura completa para atender os praticantes da modalidade.

Utilização da Cancha de Bocha do Centro Esportivo Municipal Padre Pieroni, situada na Av. Américo Figueiredo, 1186, Jardim Simus – CEP 18.055-132 – Sorocaba/SP, atualmente imprópria para o desenvolvimento da atividade, aguardando uma solução da Prefeitura do município para providenciar a reforma da cancha.

FASE II (abril) – Contratação de serviços de **Mão de Obra Especializada** para a execução dos reparos das deficiências e pintura geral da cancha, através de licitação de 3 (três) orçamentos, conforme cláusulas contratuais estipuladas. A empresa contratada deverá realizar a raspagem de toda a extensão da cancha para retirada da massa sintética trincada ao eventualmente solta do contra piso. Em seguida, aplicar o produto a base de piche e nivelar o piso, esperar secar para aplicar a tinta acrílica. Após a secagem fazer a demarcação das linhas da cancha de acordo com as medidas regulamentadas.

FASE III (abril) – Composição de Comissão Técnica. A Diretoria da Associação Atlética Sorocabana de Bocha, contratará um Coordenador Técnico, com base em requisitos que comprovem 10anos de experiência e qualificação técnica na modalidade esportiva. Após a contratação, este irá selecionar um profissional com requisito mínimo de 5 anos, para a função de assistente Técnico, para aprovação da Diretoria. Será contratado também, pela Diretoria, um profissional formado em Educação Física, para coordenar as atividades e avaliação física dos atletas no decorrer do projeto.

FASE IV (abril/dezembro) – Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, totalizando 16h00, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, totalizando 7h00, de acordo com o planejamento. Dessa forma, assegurar a condição mínima para o desenvolvimento e manutenção da forma técnica e física dos atletas.

FASE V (maio/setembro) – Realização de pagamento de Auxílio Atleta, valores de acordo com os parâmetros da Lei nº 10.891/2004, que institui a Tabela de Valores para pagamento de Bolsa-Atleta. Cada atleta receberá mensalmente, de maio a setembro, uma bolsa Auxílio Atleta, para custear suas despesas pessoais no período de participação do projeto.

FASE VI (maio/novembro) - Organização de competições internas, para atletas e novos praticantes, proporcionando uma opção de lazer e acesso à prática esportiva à comunidade de uma forma geral, nos meses de maio, julho, setembro e novembro. Serão realizados torneios de Duplas para atletas de todas as idades. Torneio de Duplas para atletas acima de 60 anos. E torneio de equipes formadas por até 10 atletas, envolvendo

125
46

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

todas as equipes constituídas em Sorocaba e algumas de nossa Região Metropolitana, convidadas para o torneio.

FASE VII (abril) - Contratação de Empresa de Apoio Administrativo e Divulgação para acompanhar o projeto e divulgar seu resultado em meios de comunicação. Boletins Internos, Rede Social, Site, através de licitação de 3 (três) orçamentos, conforme cláusulas contratuais estipuladas. A empresa contratada, com experiência em Projetos esportivos relacionados ao 3º setor, junto a SEQUAV, irá gerenciar o projeto de forma geral, conferindo documentos financeiros, contratos, pagamentos, Notas Fiscais e acompanhamento bancário. Também será responsável pela divulgação do projeto em redes sociais e manutenção do Site da entidade.

FASE VIII (abril) - Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos Atletas, durante o período de treinamento e competições, através de licitação de 3 (três) orçamentos, conforme cláusulas contratuais estipuladas. A empresa contratada, fornecerá mensalmente a alimentação com base em Kit lanche, conforme definido em licitação. Será responsável pela garantia da qualidade dos produtos e ingredientes fornecidos para a composição dos lanches. Os lanches serão entregues nos locais determinados com antecedência, sem custo adicional de transporte.

FASE IX (abril/dezembro) - Avaliação e encerramento do Projeto: durante o decorrer do ao final de sua execução, a Diretoria fará uma avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos e metas estabelecidas e prestação de contas. Todas as informações e documentações envolvendo o projeto, tais como: relatórios, plano de trabalho, prestações de contas, movimentações de contas, etc, serão registradas no Sistema de Gestão do Terceiro Setor - SGTS, em cumprimento às exigências do projeto.

FASES DE EXECUÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
Locação de Cancha de Bocha	X								
Contratação de empresa de serviços de Mão de Obra Especializada	X								
Composição de Comissão Técnica	X								
Sessões de treinamento técnico e participação em competições	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Auxílio Atleta		X	X	X	X	X			
Organizar competições internas		X		X		X	X	X	
Contratação e empresa de Apoio Administrativo e Divulgação	X								
Contratação de Empresa de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	X								

176
3

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Encerramento do Projeto									X
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

7. LOCAL/ HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO E PÚBLICO DIRETAMENTE ATENDIDO

Abrangência: Locais destinados a seleção de atletas, treinamento e participação em competições de BOCHA, gênero masculino, na faixa etária de 20 até 80 anos de idade.

TREINAMENTO E MANDO DE JOGOS:

Local	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
Clube Esportivo Santa Rita. Rua José Antônio, 236 – Vila Santana	17h00 às 21h00		17h00 às 21h00		17h00 às 21h00	09h00 às 13h00	
(*)C. E. Municipal Pe. Pieroni. Av. Américo Figueiredo, 1186 - Jardim Simus		15h00 às 17h00		15h00 às 17h00		14h00 às 17h00	

(*) - Atualmente sem condições apropriadas para a prática do esporte. Aguardando a reforma do local.

8. METODOLOGIA (REGRA DO ESPORTE)

O local que se pratica o esporte BOCHA:

- Cancha com medida oficial de 24 metros de comprimento por 4 metros de largura, construída com base em material asfáltico e pintura especial com tinta epox.
- A Cancha é dividida com linhas demarcatórias: lançamento do tiro, arremesso do ponto, linha zona morta.
- A modalidade Bocha deve ser jogada, no mínimo, por duas pessoas se enfrentado diretamente, ou equipes de até quatro jogadores.
- O esporte consiste em lançar bochas e situá-las o mais próximo possível do bolim, lançado previamente. Cada jogador/equipe tem direito a quatro bochas por jogada. O local que o bolim parar é o ponto do qual as bochas devem se aproximar. A partida tem início com o sorteio entre as equipes/jogadores. Quem ganha faz o lançamento do bolim e, em seguida faz o lançamento da primeira bocha. Em seguida, o adversário lança também a sua primeira bocha com o objetivo de cortar o ponto, tentando colocar sua bocha o mais perto do bolim. Essa ação pode ser por meio de ponto ou tiro na bocha do adversário. A vantagem é sempre daquele que estiver com sua bocha mais perto do bolim. Ao final das quatro jogadas, ganha aquele que mais aproximou suas

177
14

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

bochas do bolim. Pode ocorrer uma contagem de 2 a 8 pontos por jogada: 1 bocha (dois pontos), 2 bochas (quatro pontos), 3 bochas (seis pontos), 4 bochas (oito pontos). Para isso, o jogador/equipe precisa afastar do bolim todas as bochas do adversário e, conseqüentemente, manter as suas bochas mais perto do mesmo. A partida termina quando um jogador/equipe alcançar primeiro a marca de dezoito pontos.

Atividades a serem executadas	Metodologia
- Locação de cancha para desenvolvimento do projeto	Visita ao local de locação Vistoria das dependências da localidade Vistoria da cancha (situação de jogo) Assinar Contrato de locação
- Contratação de serviços de Mão de Obra Especializada para a execução dos reparos das deficiências e pintura geral da cancha,	Fazer licitação de 3 empresas especializadas Avaliar as condições da cancha Contratar os serviços Acompanhar a reforma Controlar os prazos definidos Vistoria final da obra de reforma Aprovação da reforma Assinar Contrato de Prestação de Serviços
- Composição da Comissão Técnica para coordenar a equipe de atletas, nos treinamentos, formação das equipes, contratação, inclusão de novos participantes.	Contratação de Coordenador Técnico pela Diretoria da Associação; Contratação de Auxiliar pelo Coordenador Técnico; Contratação de Responsável Técnico (CRF) pela Diretoria Seleção de Atletas pelo Coordenador Técnico Contratação de Atletas pela Diretoria Avaliação de atletas pela Coordenação e Diretoria
- Realização de pagamento de Auxílio Atleta, valores de acordo com os parâmetros da Lei nº 10.891/2004, que institui a Tabela de Valores para pagamento de Bolsa-Atleta	Definir critério de concessão do benefício Definição de valores Redigir contrato Assinatura dos atletas Transferências bancárias Emissão de recibos
- Organização de competições internas, para atletas e novos praticantes, proporcionando uma opção de lazer e	Tabela de Jogos Lista de Presença Súmulas dos jogos

178
2

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

acesso à prática esportiva à comunidade de uma forma geral, nos meses de maio, julho, setembro e novembro	Resultados dos Jogos Tabela de classificação Percentual de aproveitamento Registros fotográficos Divulgação em rede social
- Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, de acordo com o planejamento. Dessa forma, assegurar a condição mínima para o desenvolvimento e manutenção da forma técnica e física dos atletas.	Local de treinamento: - Clube Santa Rita de Sorocaba (2ª, 4ª, 6ª das 17H00 as 21H00) (Sábado das 09H00 as 13H00) - C.E. Jardim Simus (3ª, 5ª das 15H00 as 17H00) (Sábado das 14H00 as 17H00) Lista de Presença Avaliação Técnica e Física Percentual de aproveitamento Convidar novos praticantes e não praticantes
Contratação de Empresa de Apoio Administrativo e Divulgação para acompanhar o projeto e divulgar seu resultado em meios de comunicação. Boletins Internos	Realização do Plano de Trabalho Criação do Material de Divulgação Impressão do Material de divulgação Divulgação do Projeto Prestação de Contas Gerenciamento Financeiro Despesas Administrativas Assinar contrato de Prestação de Serviços
- Contratação de Empresa especializada de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche aos Atletas, durante o período de treinamento e competições	Distribuição do Kit Lanche Fiscalizar qualidade dos Kits Conferência da quantidade recebida Pontualidade de entrega Assinar Contrato de Prestação de Serviços
- Encerramento do Projeto: Avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos, metas estabelecidas e prestação de contas.	Relatórios finais Fechamento do Plano de trabalho Prestações de contas Movimentações de contas Arquivo de documentação Conciliação bancária Registro de dados no Sistema de Gestão do Terceiro Setor Avaliação das metas

129
2

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

9. METAS QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E SEUS INDICADORES

Atividades	Meta Qualitativa	Parâmetro de Referência	Período Início e fim	Indicadores	Meios de Verificação
Etapa 1 - Locação de cancha para desenvolvimento do projeto	Definir lugar adequado para prática do esporte bocha	Contrato de locação e utilização das dependências da localidade	9 meses Abril a Dez	100% de aceitação do local pela Diretoria e atletas	Vistoria da cancha Registro fotográfico
Etapa 2 Contratação de serviços de Mão de Obra Especializada para a execução dos reparos das deficiências e pintura geral da cancha,	Melhorar as condições físicas da cancha adequando-as condições plenas de jogo	Contrato de Prestação de serviços	1 mês Abril	80% de aceitação dos atletas	Vistoria da cancha Teste prático
Etapa 3 Definir a Comissão: - Técnico - Auxiliar - Responsável com CRF para o projeto.	Manter uma Comissão Técnica visando os treinamentos e competições	Avaliação de desempenho do atleta no decorrer do projeto	9 meses Abr a Dez	Percentual de frequência nos treinos e competições	Relatório de Avaliação Técnica Lista de presença
Etapa 4 - Realização de pagamento de Bolsa Atleta para participantes do projeto	Atingir 100% da Bolsa Atleta para atletas participantes do projeto	Contrato de Bolsa Auxílio Atletas	5 meses Mai a Set	Percentual de aproveitamento dos atletas no projeto	Depósito bancário Recibo de pagamento
Etapa 5	Promover o	Quantidade de	7 meses	90% dos	Lista de presença

180
13

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

- Organizar Competições Internas para atletas e novos participantes	intercâmbio entre os atletas e equipes participantes	Equipes e atletas inscritos nas competições	Mai a Nov	atletas e equipes convidados para as competições	Sumulas dos jogos Registro fotografico
Etapa 6 - Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, de acordo com o planejamento.	Melhorar as condições técnicos dos atletas, e assegurar o crescimento da modalidade.	Formação e capacitação de atletas	7 meses: Mai a Dez	70% de aproveitament o dos atletas inscritos	Lista de Presença Relatório de avaliação de atletas
Etapa 7 Contratação de Empresa de Apoio Administrativo e Divulgação do projeto	Melhorar a transparência das atividades e prestações de contas relacionadas ao projeto	Contrato de prestação de serviços	9 meses Abr a Dez	Atingir 100% da prestação de contas aprovadas	Relatórios de prestação de contas Documentos disponíveis
Etapa 8 Contratação de Empresa especializada de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	Fornecer Kit lanche aos atletas no período de competições e treinamentos	Contrato de prestação de serviços	9 meses Abr a Dez	Atingir 100% da entrega de kit lanche	Relatório de entrega de lanche Selo de Qualidade
Etapa 9 - Encerramento do Projeto: Avaliação geral dos resultados técnico e financeiro, para fins de comprovação de alcance dos objetivos,	Atingir 100% das atividades e cumprimento das metas previstas do projeto	Relatórios finais de prestação de contas	1 mês Dez	Atingir 100% do cumprimento das atividade e metas do projeto	Avaliação da prestação de contas e encerramento do projeto

181
2

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

metas estabelecidas e prestação de contas.					
Atividades	Meta Quantitativa	Parâmetros de Referência	Periodicidade Início e fim	Indicadores	Meios de Verificação
Etapa 1 - Locação de cancha para desenvolvimento do projeto	Disponer e 1 cancha em condições plenas de uso para as ações esportivas	Contrato de prestação de serviços	9 meses Abr a Dez	Atingir 90% da ocupação da cancha	Registro fotográfico Lista de presença
Etapa 2 Contratação de serviços de Mão de Obra Especializada para a execução dos reparos das deficiências e pintura geral da cancha	Execução de reforma das deficiências e pintura geral da cancha, adequando-as condições plenas de jogo	Cláusulas Contatuais da Reforma	1 mês Abril	100% de conclusão das obras	Vistoria da cancha Teste prático
Etapa 3 Definir a Comissão: - Técnico - Auxiliar - Responsável com CRF para o projeto.	Contratar 1 Coord. Técnico. 1 Ass. Técnico 1 Responsável com CRF	Evolução técnica e física dos atletas	9 meses Abr a Dez	Percentual de frequência nos treinos e competições	Relatório de Avaliação Técnica Lista de presença
Etapa 4 - Realização de pagamento de Bolsa Auxílio-Atleta	Distribuir 07 Bolsa Auxílio por mês, durante 5 meses consecutivos	Quantidade de Bolsa Auxílio distribuídas	5 meses Mai a Set	Percentual de Bolsas Auxílio distribuídas	Recibo de Pagamento Extrato Bancário
Etapa 5 - Organizar	Organizar competições, em	Quantidade de Duplas e	7 meses	90% dos atletas e	Lista de presença

182
8

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Competições Internas para atletas e novos participantes	dupla: 64 participantes, e em Equipe: 90 participantes.	Equipes inscritos nas competições	Mai a Nov	equipes convidados para as competições	Sumulas dos jogos Registro fotográfico
Etapa 6 - Realização de sessão de treinamento 4 vezes na semana na cancha do Clube Santa Rita, e 3 vezes por semana na cancha do C.E. Jardim Simus, de acordo com o planejamento.	Realizar 05 treinos semanais, totalizando 110 ao final do projeto	Programação dos treinamentos e quantidade de treinos	Semanal: De Abr a Dez	Nº de atletas semanais Percentual de Frequência	Lista de presença
Etapa 7 Contratação de Empresa de Apoio Administrativo e Divulgação do projeto	Elaborar Plano de Trabalho e monitorar passo a passo as etapas de execução e garantir a eficácia do resultado	Resultados mensais e controle das atividades desenvolvidas	9 meses Abr a Dez	Atingir 100% da prestação de contas aprovadas	Relatórios de prestação de contas Relatório de Atividades Documentos probatórios
Etapa 8 Contratação de Empresa especializada de Alimentação para fornecimento de Kit Lanche	Fornecer 20 Kit lanche ao mês, durante 9 meses, totalizando 160 unidades no período de competições e treinamentos	Contrato de prestação de serviços	8 meses Abr a Dez	Atingir 100% da entrega de kit lanche	Relatório de entrega de lanche Selo de Qualidade
Etapa 9 - Encerramento do Projeto: Avaliação geral dos resultados técnico e financeiro,	Emitir e apresentar todos os Relatórios,	Relatórios finais de prestação de	1 mês	Atingir 100% do cumprimento	Avaliação da prestação de contas e

183
0

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

para fins de comprovação de alcance dos objetivos, metas estabelecidas e prestação de contas.	Planilhas, resultantes das prestações de contas do projeto	contas	Jan/2025	da Prestação de Contas do Projeto	encerramento do projeto
---	--	--------	----------	-----------------------------------	-------------------------

10. AÇÕES INDISPENSÁVEIS E VOLUME DE SERVIÇOS

Ações indispensáveis / serviços:	Demanda
Locação de cancha de bocha	Contrato de Locação, Vistoria da cancha
Contratação de Empresa de serviços de Mão de Obra Especializada	Contato de Locação, Vistoria da obra
Composição da Comissão Técnica	Formação de Equipes, Treinamentos dos atletas
Pagamento de Bolsa Auxílio Atletas	Contrato de Bolsa Auxílio, Recibo de Pagamento, Transferência bancaria
Organização de competições internas	Montagem de tabelas, súmulas, Convites, Lista Presença
Sessões de treinamentos	Lista de Presença, Avaliação, definição de horários
Contratação de empresa de Apoio Administrativo para realização, prestação de contas	Realização do Plano e Trabalho, Prestação de Contas e Divulgação do projeto
Contratação de Alimentação (Kit Lanche)	Alimentação dos Atletas
Encerramento do Projeto	Balanço geral da execução do projeto, presença de participantes, resultados de torneios, sumulas de jogos, lista de presença.

184
3

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

11. RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

Cargo	Qtde.	Nível Escolar	Jornada de trabalho	Horário	Fonte Pagadora	Forma de contrato
Técnico	1	Médio	Segunda a Sexta	Das 17h às 20 h 15 hs semanais	Sem custo	Voluntário
Assistente	1	Médio	Segunda a Sexta	Das 17h às 20 h 15 hs semanais	Sem custo	Voluntário
Professor Educação Física	1	Superior	Terça e Quinta	Das 17h às 19 h 4 hs semanais	Sem custo	Voluntário


12. RELAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

1. Kits Lanches para os participantes do projeto

13. FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

A AASB – Associação Atlética Sorocabana de Bocha, através de sua diretoria executiva e conselho fiscal, com base no seu estatuto social, monitora regularmente a execução dos projetos que realiza, buscando assegurar o

Página 16 de 20



185
7

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

efetivo cumprimento de suas obrigações, em especial aquelas estabelecidas no Termo de Fomento a ser firmado com a PMS/SEQUAV, bem como no tocante ao disposto no Dec. nº. 26.317/21 e lei Federal nº. 13.019/14. Não obstante, a Comissão Técnica fica encarregada da aplicação do Plano de Trabalho, conforme previsto neste documento oficial, sendo ao final, por ocasião da prestação de contas, encaminhadas todas as informações relativas a execução financeira, execução do objeto, relação de empregados contratados e comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas.

14. MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO


Por se tratar de projeto voltado a prática do desporto de participação (não profissional), será possível promover a inclusão direta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Cabe ressaltar que, os locais de realização de treinamentos e jogos no Clube Associação Atlética Santa Rita, na Rua José Antônio, 236 – Vila Santana, e no Centro Esportivo Municipal Padre Pironi, na Av. Américo Figueiredo, 1186 – Jardim Simus, possuem acessibilidade adequada para atendimento preferencial de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

15. CONCLUSÃO

Termos em que:

P. Deferimento

Sorocaba, 12 de Abril de 2024



186
4

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Osmar Pintão
Presidente AASB

PROPOSTA DE PREÇO
TERMO DE FOMENTO PARA O DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO - SEQUAV/2024

1. OBJETO A SER EXECUTADO

Execução de projeto de desporto de participação, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação.
Modalidade Esportiva: BOCHA
Gênero: Masculino
Faixa Etária: 20 a 80 anos
Categoria: Livre

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da instituição: Associação Atlética Sorocabana de Bocha

CNPJ nº. 16.746.790/0001-99

3. VALOR DA PROPOSTA

Valor da proposta: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	Ítem	Valor Unitário	Quantidade	Valor Atual
1	Mão de Obra especializada para execução de reparos e pintura geral da cancha 2	14.964,00	1 mês	14.964,00
2	Locação de Cancha de Bocha	3.500,00	9 meses	31.500,00

187
8

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

3	Auxilio Atleta	200,00	7 X 5 meses	7.000,00
4	Apoio Administrativo	700,00	6 meses	4.200,00
5	Alimentação/Kit Lanche	14,60	20 X 8 meses	2.336,00
	Total			60.000,00

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ÍTEM	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1 Mão de Obra especializada para execução de pintura da cancha 2	7.482,00	7.482,00							
2 Locação de Cancha de Bocha	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Auxilio Atleta		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
4 Apoio Admin. Divulgação		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
5 Alimentação/Kit Lanche		292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
Total	10.982,00	13.374,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	4.492,00	3.792,00	3.792,00

1ª. Parcela – (Abril a Julho): R\$ 36.140,00 (trinta e seis mil, cento e quarenta reais)

2ª. Parcela – (Agosto a Dezembro): R\$ 23.860,00 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta reais)

188
3

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

6. PREVISÃO DE RECEITA			
Previsão de receitas (fontes)	Valor (R\$)	Estimativa de despesas	Valor (R\$)
Repasse pela PMS/SEQUAV – Emenda Parlamentar	60.000,00	Conforme plano de aplicação dos recursos: a) Custos diretos: itens de 1 a 4 b) Custos indiretos: não há c) Encargos: não há	60.000,00
Patrocínio	0,00	Não há	0,00
Bilheteria	0,00	Não há cobrança de bilheteria	0,00
Lei de incentivo ao Esporte (Estadual/Federal)	0,00	Não temos projeto em execução	0,00
Total	60.000,00	0.00	60.000,00

7. CONCLUSÃO


Termos em que:

P. deferimento.

189
4

A.A.S.B.
Associação Atlética Sorocabana de Bocha
CNPJ: 16.746.790/0001-99

Sorocaba, _____ de _____ de _____.



[Redacted Name]
Presidente AASB